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ALVÁLLALKOZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)  
 

 

Jelen alvállalkozói általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét 

képezik mindazon (al)vállalkozási szerződéseknek (a továbbiakban: alvállalkozási szerződés), 

melyeket a Duna Aszfalt Zrt. (székhely: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150, cégjegyzékszám: 03-10-

100618, adószám:28733232-4-03, csoportazonosító szám: 17780890-5-03, csoport közösségi 

adószám: HU17780890), mint fővállalkozó (a továbbiakban: Megrendelő) az alvállalkozóival (a 

továbbiakban: Vállalkozó) köt építési-szerelési munka elvégzésére vagy munkával elérhető más 

eredmény létrehozására. 

 

A jelen ÁSZF dokumentum az alvállalkozási szerződés kiegészítéseként alkalmazandó. 

Amennyiben a két dokumentum között eltérés van, minden esetben az alvállalkozási 

szerződésben leírtak az irányadók. 

 

 

1. VÁLLALKOZÓI DÍJ (ÁTALÁNYÁR/TÉTELES ELSZÁMOLÁS az alvállalkozási szerződés szerint) 

1.1. A vállalkozói díj mint átalányár, a vállalás szerződésszerű, hibátlan és hiánytalan 

teljesítéséig érvényes. Vállalkozó a fenti vállalkozói díjért (átalányárért) teljeskörűen 

vállalkozik a szerződés tárgyának megvalósítására.  

1.2. A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes 

költségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot és a vállalkozás 

teljesítésével kapcsolatban felmerülő egyéb költséget, és minden egyéb mellékköltséget 

(pl.: a Vállalkozó ajánlata, mellékletei elkészítésének, a biztosítás, az engedélyeztetés, a 

szállítás, az ideiglenes szolgáltatások, a felvonulási terület, a mintavételezés és ellenőrzés, 

az előre nem látható események és jogdíjak költségei stb.), függetlenül azok jogcímétől. 

Tartalmazza továbbá azon munkák elvégzésének ellenértékét is, amelyeket a 

tervdokumentációkban külön nem tüntettek fel, azonban a szakmai szokások szerint a 

szerződés tárgyának kifogástalan létrehozásához szükségesek, továbbá olyan munkák, 

ráfordítások költségeit, a technikai, illetve minőségi követelményekből eredő 

többletráfordítások költségeit, amelyek a szerződés tárgyának rendeltetésszerű 

használatához szükségesek.  

1.3. A vállalkozói díj tartalmazza mindazon közüzemi díjak összegét is, amelyet a munkaterület 

átadásától a teljesítés szerződésszerű átadásáig terjedő időtartam alatt a Vállalkozó köteles 

viselni. A vállalkozói díjon felül Vállalkozó egyéb címen sem díjazásra, sem 

költségtérítésre nem tarthat igényt. 

1.4. A vállalkozói díj (átalányár) a szerződés szerinti teljesítésig változatlan. Vállalkozó 

kijelenti, hogy a fenti vállalkozói díjat (átalányárat) a feladat és a helyszín ismeretében adta 

meg, díjában megfelelő tartalékkeretet kalkulált az esetleges műszaki és igényszintbeli 

bizonytalanságokra.  

Átalányáras megállapodás esetén is a szerződés mellékletét kell, hogy képezze a tételes 

költségvetés mennyiségi és anyag díj bontású egységárakkal. Ezen esetben a mennyiségek 
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csak az esetlegesen felmerülő elmaradó és pótmunka elszámolás alapjául szolgálhatnak. 

Mennyiségi többlet elszámolásra nem jogosít. 

Amennyiben tételes költségvetés alapján rögzített egységárak képezik az elszámolás 

alapját, úgy a Vállalkozó az egységárak vonatkozásában garantálja, hogy azok a 

szerződés teljesítéséig változatlanok maradnak. 

1.5. Az alvállalkozási szerződésben feltüntetett ár a szerződés tárgyát képező létesítmény tételes 

költségvetés szerinti árát tartalmazza. A megadott mennyiség +/- 10 %-os mértékű 

eltéréséig szerződésmódosítás megkötésére nincs szükség. 

1.6. A vállalkozói díj tartalmaz minden szükséges szerszámköltséget, gépek, szerelvények, 

állványok, emelőgépek, daruk, felvonulási eszközök és objektumok stb., az építkezésig 

szállított anyagok szállítási, rakodási, valamint csomagolási költségeit. 

1.7. A vállalkozói díjat Vállalkozó a tervek, a műszaki dokumentáció és a Megrendelő igényei 

alapján teljeskörűen felmért feladat teljes ismeretében, az ellentmondások 

kiküszöbölésével, a szükséges információk beszerzésével, esetleges tervezői eltérések, 

hiányosságok kiszűrésével határozta meg. 

1.8. A Megrendelő a szerződés aláírásával egyidejűleg kijelenti, hogy a kivitelezéshez 

szükséges, rendelkezésekre álló teljes tervdokumentáció egy másolati példányát átadta a 

Vállalkozó részére. A Vállalkozó kijelenti, hogy minden irat, terv stb. a rendelkezésére áll, 

amely a kivitelezés szakszerű határidőre történő teljesítéséhez szükséges. A Vállalkozó a 

tervdokumentációt áttanulmányozta, azok tartalmát megértette, és megkapott minden általa 

igényelt magyarázatot a műszaki tartalomra, a munkavégzés feltételeire vonatkozóan. A 

Vállalkozó a kiviteli tervek kézhezvétele és áttanulmányozása után nyilatkozik arról, hogy 

a tervek és dokumentációk, valamint a munkaterület előzetes megismerése után tisztában 

van a kivitelezési munkálatok elvégzésének feltételeivel az alvállalkozási szerződés és a 

jelen ÁSZF követelményei szerint. 

1.9. Megrendelő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a kivitelezés időszakában 

tervmódosítást hajtson végre. Ennek szerződéses következményeit közös megegyezéssel 

állapítják meg. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a munkát több műszakban, 

szombaton, illetve vasárnap is végezni kell. Ezt vállalkozói díjába bekalkulálta, ebből 

adódó költségtöbbletet nem érvényesíthet. 

1.10. Amennyiben pótmunka elvégzésének műszaki szükségessége merül fel, a 

Vállalkozó erről – a munkák költségkihatására is kiterjedően – haladéktalanul köteles a 

Megrendelőt értesíteni és a szerződés módosítását kezdeményezni. A Megrendelő is 

haladéktalanul köteles közölni a Vállalkozóval a szerződés műszaki tartalmát meghaladó 

esetleges pótmunka igényeit. A szerződés teljesítése során szükségessé váló pótmunkákról 

Vállalkozó a Megrendelő írásbeli kérésére ajánlatot készít, melynek írásbeli elfogadása és a 

munka írásbeli megrendelése esetén végezhetők el ezek a munkafolyamatok. A pótmunkák 

elvégzése, valamint azok díjazása tárgyában a Felek a szerződés módosításával vagy külön 

szerződésben is megállapodhatnak. 

 

2. MUNKATERÜLET ÁTADÁSA, EGYÜTTMŰKÖDÉS A KIVITELEZÉS ALATT 

2.1. A munkaterület átadás-átvétele az építési naplóban, vagy annak mellékletét képező 

jegyzőkönyvben történik. A Vállalkozó a munkaterületet megtekintett állapotban veszi át. 

A munkaterület átadásától kezdve a területen a vagyonvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi, 

egészségügyi rendszabályok stb. előírások betartása a Vállalkozó kötelessége és 

felelőssége. Vállalkozó feltétlen kötelezettséget vállal a Megrendelő munkavédelmi, 

tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásainak és követelményeinek betartására, valamint 

saját alvállalkozóival történő betartatására. Az ezzel kapcsolatos mulasztásból eredő 

károkért, balesetért, hátrányos következményekért mindennemű felelősség a Vállalkozót 

terheli. 
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2.2. Ha közterület igénybevételére van szükség, az ehhez szükséges engedélyt a Vállalkozó 

köteles beszerezni és viselni a közterület használatának díját.  

2.3. A munkaterületek elkerítéséről, lezárásáról, az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről a 

Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó az általa leszállított anyagok lerakásáról, 

biztonságos tárolásáról és őrzéséről, a munkaterület biztonságáról, a teljes kárveszély 

viselése mellett köteles maga gondoskodni, azonban csak olyan örző-védő céget, személyt 

alkalmazhat, akinek, amelynek tevékenységéhez Megrendelő előzetesen írásban 

hozzájárult. 

2.4. Az esetleges forgalomeltereléssel, forgalomkorlátozással kapcsolatos jelzések, eszközök 

elhelyezése a Vállalkozó kötelessége. A Vállalkozó kötelezettségét képezi továbbá a 

forgalom korlátozására felhívó tájékoztató táblák elhelyezése és az építés alatti folyamatos 

ellenőrzése, hiány esetén pótlása a vonatkozó előírásoknak és jogszabályi rendelkezéseknek 

megfelelően. 

2.5. Vállalkozó anyagi felelősséggel tartozik a teljesítés helyszínén található vagyontárgyakért. 

Vállalkozó az általa okozott károkat köteles megtéríteni, az eredeti állapotot helyreállítani. 

Az építéssel érintett geodéziai alappontok megvédéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni. 

Azok megrongálásáért teljes anyagi felelősséggel tartozik.  

2.6. A munkaterületi vezetők, illetve egyéb vezető beosztású személyek (pl.:. ügyvezetők, 

cégvezetők, stb.), valamint a Megrendelő részéről kiállított megbízólevéllel rendelkező 

személyek korlátozás nélkül ellenőrizhetik az ÁSZF-ben foglalt, vagy a Felek között 

létrejött egyéb szerződések, megállapodások szabályainak betartását. 

2.7. Az ellenőrzést végrehajtó személy a Vállalkozó járműveit, munkagépeit, vagy 

alkalmazottait, építőanyagait az ellenőrzés időtartamára, vagy hatósági eljárás céljára 

visszatarthatja. A Megrendelőtől beépítésre átvett anyagokat Megrendelő bárhol, akár a 

Vállalkozó telephelyén is ellenőrizheti. Ezen ellenőrzési szabályok be nem tartása, azok 

akadályozása súlyos szerződésszegésnek minősül és ebben az esetben Megrendelő elállhat 

a szerződéstől vagy felmondhatja azt. 

2.8. A Vállalkozó, illetve alvállalkozói, valamint azok alkalmazottai kötelesek az ellenőrzés 

során a szükséges felvilágosítást és segítséget megadni, az ellenőrzés során együttműködni. 

2.9. Amennyiben Felek erre irányuló megállapodása alapján az őrzés-védelmi szolgáltatást a 

Megrendelő biztosítja, úgy Megrendelő jogosult az ezzel kapcsolatos költségeket 

közvetített szolgáltatásként továbbszámlázni Vállalkozó részére. 

 

3. HATÓSÁGI ÉS TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 

3.1. Vállalkozó garantálja, hogy valamennyi hatósági és törvényi előírást teljes mértékben betart 

és érvényesít, azok érvényesítésével kapcsolatos költségek elszámolása az ajánlati ár 

keretein belül megtörtént.  

3.2. A Vállalkozó az alvállalkozói munkarészt a műszaki előírásokban, a vonatkozó 

szabványokban és műszaki szabályozásokban előírt minőségi követelményeknek megfelelő 

minőségben köteles megvalósítani. 

3.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt feladatokhoz rendelkezik a szükséges képzettséggel, 

képességgel, eszközzel és minden egyébbel, amellyel a szerződés szakmai, minőségi, 

ütemezési és pénzügyi elvárásait teljesíti.  

3.4. Minden a Megrendelő által nem biztosított és a Megrendelői kötelezettségek közé nem 

tartozó, de a munka elvégzéséhez szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy 

felmentés megszerzését Vállalkozó saját költségére köteles kezdeményezni és azokat 

megszerezni. Az építési munkák kivitelezési körülményeire vonatkozó (építési hatóság, 

szakhatóságok, közműszolgáltatók) által előírt követelményeket a Vállalkozó köteles 

megfelelően kielégíteni, ennek ellenértéke a vállalkozói díjban benne foglaltatik.  
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4. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

4.1. A Vállalkozó a Megrendelő hozzájárulásával jogosult a jelen szerződésben kikötött 

teljesítési határidő előtt is teljesíteni, azonban erről 15 (tizenöt) nappal korábban köteles a 

Megrendelőt értesíteni. 

4.2. Vállalkozó köteles a szerződés aláírását követő 8 (nyolc) napon belül részletes, egyeztetett 

műszaki és pénzügyi ütemtervet készíteni, amely a Megrendelő részéről történő jóváhagyás 

után a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Megrendelő az ütemtervben 

részhatáridőket írhat elő, amelyekhez ugyanazok a jogkövetkezmények fűződnek, mint a 

teljesítési véghatáridőhöz (műszaki átadás-átvétel, kötbér). 

A Megrendelő bármilyen okból kiadott utasítása alapján a munkák, illetve szállítások 

szakaszosan is történhetnek, vagy időlegesen felfüggesztésre kerülhetnek. Megrendelőnek a 

fenti módon joga van a teljesítési vég- vagy részhatáridőket egyoldalú utasítással 

megváltoztatni. Az ilyen esetek sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó oldalán nem 

eredményeznek késedelmet, és nem érvényesíthetők annak jogkövetkezményei, és a 

Vállalkozó sem jogosult többletköltség érvényesítésére.  

4.3. Megrendelő jogosult bármely munka anyagát, technológiáját, minőségét, a munkák 

technológiai vagy időrendi sorrendjét megváltoztatni. 

4.4. Vállalkozó köteles a kiviteli tervdokumentációban nem kellően részletezett műszaki 

megoldások esetén az érintett munkarész további dokumentációját (technológiai, 

munkavédelmi, gyártmány- és műhelyterveit, stb.) elkészíteni, Megrendelővel leegyeztetni 

és jóváhagyatni. Ezen feladatok ellenértékét a vállalkozói díj fedezi. 

4.5. Vállalkozó a munkanemekre érvényes, vonatkozó szabvány- és technológiai előírásoknak 

mindenben megfelelő, I. osztályú minőségű teljesítést vállal a teljesítési határidőre, hiba és 

hiánymentesen.  

4.6. Amennyiben valamely munkarész a minőségi szintre vonatkozó előírásokat nem elégíti ki, 

a Megrendelő kizárólagos joga dönteni abban, hogy azt csökkentett értékű teljesítésként 

elfogadja, vagy ragaszkodik a kijavításhoz.  

4.7. Csökkentett értékű munkarész elfogadása esetén a Megrendelő a szerződéses árat a 

minőségcsökkenés általa meghatározott arányában csökkentheti, amely összeg a Vállalkozó 

még ki nem fizetett számlájából kerül levonásra. Ez azonban nem érinti a Megrendelő 

garanciális és szavatossági igényeit.  

4.8. Kijavítás esetén a megállapított hibákat, hiányokat a Vállalkozónak a jegyzőkönyvben 

rögzített határidőn belül ki kell küszöbölnie, továbbá el kell végeznie az átadás-átvételi 

eljárás során valamely hatóság által előírt munkákat is. Amennyiben a Vállalkozó a 

javításokat a jegyzőkönyvben megjelölt határidőre mégsem végzi el, akkor a Megrendelő 

jogosult a Vállalkozó költségére kijavítani, vagy más vállalkozóval kijavíttatni, vagy 

visszabontani és újraépíteni. Az ebből eredő késedelem Vállalkozó felelőssége. A 

Megrendelő jogosult a Vállalkozó helyett elvégzett vagy elvégeztetett javítások költségeit 

és egyéb ezzel kapcsolatos követeléseit a Vállalkozóval szemben fennálló vállalkozói díj 

tartozásába beszámítani és azok értékét az esedékes kifizetésekből levonni, valamint a 

Vállalkozó által nyújtott bármely biztosíték terhére elszámolni. 

A Vállalkozó esetleges hiánypótlási kötelezettsége a szerződés teljesítésének határidejét 

nem módosítja. Ha a hiba kijavításával kapcsolatos munkák a határidők hosszabbodásához 

vezetnének, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a késedelemmel kapcsolatosan 

keletkező kárát (a kötbért, valamint az azt meghaladó kárát) megtéríteni. 

4.9. A Megrendelő jogosult a nem első osztályú, illetve az előírtnál alacsonyabb minőségű 

munkavégzésből, valamint anyag- és termékfelhasználásból, beépítésből eredő további 

kárainak Vállalkozóval szembeni érvényesítésére. 



– 5–  

4.10. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, 

amelyet a Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie a magyar szabványokban és az 

útügyi műszaki előírásokban előírt I. osztályú minőségűnek, továbbá a tervekkel és 

technológiai utasításokkal összhangban kell lennie. A beépített anyagoknak, 

berendezéseknek, szerelvényeknek, stb. a minősítéshez szükséges bizonylatokkal, 

teljesítmény-nyilatkozatokkal, illetve tanúsítványokkal kell rendelkeznie. Vállalkozó 

köteles minden beépítendő anyag I. osztályú minőségét tanúsító, a 275/2013 (VII.16.) 

Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő teljesítmény-nyilatkozatokat a beépítés előtt 

átadni a Megrendelőnek azok elfogadása végett. 

4.11. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkavégzése alatt más munkanemek kivitelezői 

is dolgoznak egyidejűleg a munkaterületen. Vállalkozó köteles a munkaterületen más 

vállalkozókkal és azok alvállalkozóival, a koordináció és a feladatok összehangolásában 

együttműködni. 

Vállalkozó és alvállalkozója munkavállalóit kizárólag jogszabályszerű foglalkoztatás 

keretében alkalmazhatja, utánuk a közterheket megfizetik. A nem szabályszerű 

foglalkoztatásból eredő mindennemű felelősség Vállalkozót terheli. 

Amennyiben egy esetleges munkaügyi ellenőrzés a Vállalkozónál bejelentetlen 

munkavállalót talál, abban az esetben Megrendelő jogosult a jelen szerződés felmondására, 

és az ezzel kapcsolatos a Megrendelőnél jelentkező bírság teljes összegét a Vállalkozó 

köteles megfizetni a Megrendelő részére. 

A Vállalkozó saját költségén gondoskodik dolgozói elhelyezéséről és biztosítja dolgozói 

részére a munkavégzéshez szükséges gépeket és szerszámokat, ezek külön költsége nem 

számolható fel.  

4.12. Vállalkozó köteles a szerződésben, és annak mellékleteiben előírt és a törvényes 

előírásoknak megfelelő vizsgálatok (ellenőrzések, mérések) lefolytatására. Ezek 

eredményeit köteles írásos formában átadni a Megrendelő részére. 

4.13. A szerződés teljesítésekor Vállalkozó 3 (három) példány előzetesen egyeztetett 

formában elkészített átadási tervdokumentációt köteles átadni a Megrendelőnek. 

4.14. Vállalkozó a munka ütemezésénél és annak sorrendi meghatározásánál a Megrendelő 

utasításait köteles figyelembe venni. 

4.15. A Vállalkozó által adott ajánlatnak anyag- és díjbontásúnak kell lennie. 

Megrendelőnek jogában áll bizonyos munkarészek elhagyását elrendelni (elmaradó 

munkák). Az elmaradó munkák értékével a vállalkozói díj arányosan csökken.  

4.16. Vállalkozó köteles a közterületen, a Megrendelő építési munkavégzési területén más 

vállalkozó már korábban elkészült munkájában az általa okozott bármely kárt megtéríteni, 

illetve saját költségén kijavíttatni. 

4.17. A szerződő Felek a szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek 

eljárni. Mindkét Felet tájékoztatási és figyelmeztetési kötelezettség terheli a szerződés 

teljesítését befolyásoló bármely körülményt illetően.  

4.18. Vállalkozó a teljesítési határidő teljesítését veszélyeztető, neki felróható késedelem 

esetén köteles rendkívüli, folyamatos munkavégzésre a Munka Törvénykönyve által 

szabályozott módon, és időben (hét végi, éjszakai munka), melynek költségeit nem 

háríthatja át Megrendelőre.  

4.19. A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) 

Korm. rendelettel összhangban köteles építési naplót vezetni, azt a megnyitás után napra 

készen folyamatosan vezetni, azt mindig a nap bármely szakában a munkaterületen 

hozzáférhetővé, illetve elérhetővé tenni és bejegyzéseit naponta, időben megtenni. A 

kivitelezést a Megrendelő bármikor megtekintheti, legalább 10 naponként pedig ellenőrizni 

köteles.  
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4.20. Az ellenőrzéseket és megállapításokat az építési napló és annak mellékletei 

tartalmazzák. A kifogások megszüntetése a Vállalkozó feladata.  

4.21. A Megrendelő többek között a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, 

valamint a jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés 

megakadályozása, továbbá a létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül 

szükséges pótmunka elvégzése érdekében adhat utasítást a Vállalkozónak. Az utasítás 

kiterjedhet a munka megszervezésére és a szükséges mértékig terhesebbé teheti a 

Vállalkozó teljesítését, amennyiben ez a szerződésszerű és jogszabályszerű teljesítéshez 

feltétlenül szükséges. Az utasítás csak az építési naplóba vagy annak mellékleteibe 

bejegyzetten érvényes. 

4.22. A szerződésben megnevezett személyek jogosultak a Vállalkozó részéről az építési 

naplóba bejegyzést rögzíteni. Vállalkozó köteles a Megrendelő vagy más erre jogosult 

bejegyzéseit megvizsgálni, azokat észrevételezni, utasításait követni és ellenjegyezni. 

4.23. Vállalkozó köteles a munkához állandó műszaki képviseletet (jogszabályoknak 

megfelelő felelős műszaki vezetőt) biztosítani. Ezen személy jogosultságát igazolni kell és 

az ezt igazoló papírokat a Megrendelő kérésére át kell adni. Műszaki vezető távollétéből 

eredő esetleges hibás kivitelezéssel összefüggően keletkező károk javítási költségei a 

Vállalkozót terhelik. 

4.24. Megrendelő utasításai Vállalkozó számára kötelezőek, feltétel nélkül és 

haladéktalanul végrehajtandók. 

4.25. Megrendelő jogosult Vállalkozó megbízottjának (szub-alvállalkozójának, vagy 

munkavállalójának) cseréjére, vagy munkaterületről való visszavonására utasítást adni, 

mely kötelezettségének Vállalkozó köteles haladéktalanul eleget tenni. 

4.26. A Vállalkozó által kinevezett, megfelelő építésvezető és művezető (a 

jogszabályoknak megfelelő felelős műszaki vezető) a Vállalkozó teljesítése során, igény 

szerint bármikor a Megrendelő rendelkezésére kell, hogy álljon. 

4.27. Megrendelő esetleges írásbeli kérésére - megfelelő indok esetén - Vállalkozó részéről 

haladéktalanul új építésvezető kerül kinevezésre. A Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének 

(építésvezetőjének) cseréje csak a Megrendelő írásbeli értesítésével és jóváhagyásával 

lehetséges. 

4.28. A Vállalkozó felelősséget vállal az általa igénybevett más vállalkozó és beszállító, 

valamint azok alkalmazottainak tevékenységéért. Vállalkozó a munkát, vagy annak részeit 

csak Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulását követően adhatja ki saját alvállalkozói 

részére. 

4.29. Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget a személyzete egésze higiéniai és biztonsági 

feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, valamint az érvényben levő 

jogszabályok, előírások által meghatározott munkabiztonsági, környezetvédelmi és 

higiéniai előírások betartásáért. Munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiéniai előírások 

hiányos betartásával összefüggően keletkezően saját magának, vagy az építési területen 

munkát végző harmadik személynek okozott kárért teljes felelősséggel tartozik.  

4.30. Abban az esetben, ha az egyes munkafolyamatokhoz részben vagy egészben a 

Megrendelő biztosítja a szükséges anyagot, az adott anyag a Megrendelő és a Vállalkozó 

között dokumentáltan megtörtént átadás-átvételt követően a Vállalkozó az átvett anyagért 

felelősséggel tartozik (kárveszélyviselés), és az átadott mennyiséggel fizetési ütemezés 

szerinti bontásban, tételesen elszámol. 

A Megrendelőtől átvett anyagra vonatkozóan, annak átadás-átvételekor tehet a Vállalkozó 

mennyiségi és minőségi kifogást. Átadást-átvételt követően a Megrendelő sem minőségi, 

sem mennyiségi kifogást, reklamációt nem fogad el. 



– 7–  

4.31. Vállalkozó építési- vagy reklámtáblát, zászlót, logót stb. csak Megrendelő 

engedélyével, általa elfogadott formában és feltételek mellett helyezhet ki a 

munkaterületen. 

4.32. Vállalkozó köteles a munkaterületet rendben tartani, a keletkező hulladékait és 

építési törmelékét folyamatosan, vagy minden munkanap végén összetakarítani. Ha a 

Megrendelő a munkahelyen rendetlenséget észlel, úgy szóban, vagy írásban felszólítja 

Vállalkozót az építési helyszín rendbetételére. Amennyiben az építési helyszín rendezése 24 

(huszonnégy) órán belül nem történik meg, Megrendelő jogosult az építkezés helyszínét 

harmadik féllel rendbe hozatni. Ennek költségei Vállalkozó aktuális számláiból levonásra 

kerülnek.  

4.33. Vállalkozó köteles a bontási anyagokat, hulladékokat, környezetkárosító anyagokat a 

környezetvédelmi követelményeknek megfelelően kezelni és elhelyezni a 45/2004. 

(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet részletes szabályai alapján. 

Vállalkozó a munka befejezését követően köteles a munkaterületeket tereprendezéssel 

legalább az eredeti állapotának megfelelően helyreállítani.  

4.34. Az építési helyen - munkaidőben és munkaidőn kívül - a Vállalkozó által 

széthagyott, illetve rendezetlenül tárolt anyagokért, gépekért a Megrendelő nem vállal 

felelősséget. 

4.35. Vállalkozó köteles előzetesen megfelelő időben a Megrendelőt az építési naplóban, 

vagy faxon értesíteni, ha egyes munkarészeket beépít (eltakar), és ezután az ellenőrzés a 

munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé. Ha a Megrendelő az értesítés 

ellenére az ellenőrzést elmulasztja, később a beépített munkarészt csak akkor ellenőrizheti, 

ha az újbóli munkával kapcsolatos költségeket a Vállalkozónak megfizeti.  

4.36. Megrendelő a Vállalkozó részére biztosított szolgáltatásokhoz jogosult harmadik 

személy (teljesítési segéd) szolgáltatását igénybe venni, annak szolgáltatását Vállalkozó 

felé közvetíteni. 

4.37. A hatóságok által utólagosan, pl.: szomszédokra való tekintettel kiadott kikötéseket a 

Vállalkozónak pontosan be kell tartania. 

 

5. BIZTOSÍTÁS (Amennyiben az alvállalkozási szerződés tartalmazza) 

5.1. A Megrendelő a létesítményre/projektre építési-szerelési biztosítást kötött, amely 

Vállalkozó tevékenységére (alvállalkozói munkarészre) is kiterjed. 

5.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által kötött építési-szerelési biztosítás 

feltételrendszerét az alvállalkozási szerződés mellékletét képező biztosítási kötvény alapján 

megismerte és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Megrendelő a Vállalkozó által végzett 

munka arányában jogosult ennek költségeit kiszámlázni Vállalkozó felé.  

5.3. Vállalkozót a biztosítási eseményre járó kártérítés önrésszel csökkentett összege illeti meg. 

5.4. Vállalkozó köteles a káresemény okozásakor a biztosítási kötvényben szereplő önrészt 

megfizetni a Megrendelő/károsult részére. 

5.5. Vállalkozó saját eszközeire a biztosítást saját maga köteles megkötni, melynek költségeit 

saját maga tartozik viselni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben esetlegesen 

Megrendelő igazoltan kárt okoz Vállalkozó tulajdonában álló és/vagy bérelt 

munkagépeiben, berendezéseiben a szerződés teljesítése során, Vállalkozó biztosítója 

regresszigénnyel a kártérítést követően sem lép fel Megrendelővel szemben. 

5.6. Vállalkozó biztosítást köthet azon tevékenységeire, melyekre a Megrendelői biztosítás nem 

terjed ki. 

5.7. Vállalkozó köteles az építkezésen munkavégzésre megjelent munkavállalóira munkáltatói 

felelősségbiztosítást kötni. A biztosítási kötvényt a Megrendelő kérésére a Vállalkozó 

köteles bemutatni. 
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6. KÁRESETEK 

6.1. A kárveszély a Vállalkozóról a Megrendelőre a teljes szerződéses munka hiány- és 

hibamentes átadás-átvételére vonatkozó teljesítési igazolás Megrendelő általi aláírásával 

egyidejűleg száll át. Mindkét Fél köteles a károk megelőzése és az esetleg már 

bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A 

Vállalkozó vagy alvállalkozója által okozott, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, 

jelen szerződés időtartama alatt keletkező károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal és 

nem nyújt külön térítést a keletkező károk elhárítására és megtérítésére. A Vállalkozót a 

fenti károk tekintetében – harmadik személyek és más vállalkozók irányába is – kártérítési 

felelősség terheli. A Vállalkozót terheli minden olyan kártérítési felelősség, amely a 

beruházás megvalósításakor a Vállalkozó, az alvállalkozója, az ügynöke vagy szállítója 

tevékenységéből fakadóan keletkezik, illetve harmadik személy jogának megsértéséből – 

bármiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt – 

felmerülne. 

6.2. Káresemény bekövetkezésekor haladéktalanul értesíteni kell a Megrendelő képviselőjét és a 

jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie a 

károkozónak és a Vállalkozónak is. Amennyiben a Vállalkozó nem tartózkodik a 

munkaterületen, úgy a Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzítettekre a jegyzőkönyv 

átvételét követő 24 (huszonnégy) órán belül (ide nem számítva a munkaszüneti napot) a 

Vállalkozó észrevételeket tehet. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő által 

jegyzőkönyvben rögzítettek a későbbiekben nem kérdőjelezhetők meg. Vállalkozónak joga 

van a káresemény későbbi vizsgálatához. 

6.3. Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni, ha egy harmadik fél az ő teljesítésében kárt 

okozott. 

6.4. Amennyiben az építési területen bármely Vállalkozó munkaterületén káresemény 

következik be és a közrehatásuk nem állapítható meg, úgy Megrendelő jogosult az okozott 

kár költségeit a területen adott időben dolgozó Vállalkozók vállalkozói díjának arányában 

megosztva a teljesítésekből levonni (kármegosztás). 

 

7. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

7.1. A Vállalkozó az elkészült munkát átadás-átvételi eljárás keretében adja át a 

Megrendelőnek. Az átadás-átvételi eljárás időpontját a Megrendelő tűzi ki a Vállalkozó 

legalább 8 (nyolc) nappal korábbi előzetes készrejelentése alapján, a Megrendelő pedig 

köteles az eljárásra meghívni a jogszabályokban megjelölt szerveket. Határidőben teljesít a 

Vállalkozó, amennyiben az átadás-átvételi eljárás legkésőbb az alvállalkozási szerződésben 

meghatározott befejezési határidőn belül, illetve határnapon megkezdődik, kivéve, ha a 

Megrendelő a szolgáltatást nem veszi át. A teljes munka műszaki átadás-átvétele 

egyidejűleg történik, abban az esetben is, ha az egyeztetett és közösen elfogadott ütemterv 

szerint, munkarészenként részteljesítések történtek.  

7.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó teljesítése kizárólag az átadás-átvételi 

eljárás sikeres befejezésekor és a szolgáltatás maradéktalan átvételekor ismerhető el. Az 

átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt 3 (három) nappal a Vállalkozó köteles átadni a 

Megrendelő részére a beépített anyagok (termékek, berendezések) teljesítmény-

nyilatkozatait (gépkönyveket, garancialeveleket, műszaki tanúsító bizonyítványokat, stb.), 

és minden egyéb olyan dokumentumot, amely a szerződés tárgyának a rendeltetésszerű és 

biztonságos használatához szükséges. Az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának feltétele 

az esetlegesen előforduló hiányok pótlása. 

7.3. Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő a szerződés tárgyát teljeskörűen megvizsgálja 

annak érdekében, hogy az megfelel-e a szerződéses és jogszabályi előírásoknak. Az átadás-
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átvételi eljárásról a Felek 3 (három) példány – mindkét Fél részéről aláírt - jegyzőkönyvet 

vesznek fel, amelyben rögzítik a létesítmény átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt 

mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni 

kívánt szavatossági igényeket.  

7.4. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a rendeltetésszerű használatot nem 

akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt. Ha az átvétel megtörtént, az 

észlelt kisebb hibákat, hiányosságokat azonban a Vállalkozó a jegyzőkönyvben megjelölt 

határidőre mégsem küszöböli ki, akkor a Megrendelő jogosult a javítást és a hiányzó 

munkát a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, illetve díjleszállítást eszközölni. A 

hibák kijavításához és a hiányok pótlásához, illetve az igényelt díjleszállításhoz szükséges 

összeggel a Vállalkozó köteles a végszámla összegét csökkenteni. 

7.5. Amennyiben a Megrendelő az átvételt a rendeltetésszerű használatot akadályozó nagyobb 

jelentőségű hibák, hiányosságok miatt jogszerűen megtagadta, akkor a jegyzőkönyvben a 

Felek az újabb átadás-átvételi eljárásra olyan határidőt tűznek ki, amely elegendő a hibák és 

hiányok kiküszöbölésére. Ha ez a póthatáridő is eredménytelenül telik el, akkor a 

Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből és a szerződésszegésből eredő jogait. A 

póthatáridő alatt eltelt idő késedelmes teljesítésnek számít. 

7.6. Az átadás-átvételi eljárás befejezésekor a Megrendelő teljesítési igazolást állít ki. A 

teljesítési igazolás melléklete tartalmazza különösen az átadás-átvételre vonatkozó 

kifejezett nyilatkozatot, a Megrendelőnek az átadás-átvétel során átadott dokumentáció 

felsorolását, az érvényesíteni kívánt igényeket (pl.: díjcsökkentés, visszatartás), és 

mellékletként a még meglévő, az átvételt nem akadályozó hibákról és más hiányosságokról, 

valamint azok javítási határidejéről készült jegyzőkönyvet. 

 

8. SZÁMLÁZÁS (generálszerződéssel összhangban) 

8.1. A számla – beleértve az esetleges részszámlákat is – benyújtásának feltétele Megrendelő 

vállalatirányítási rendszeréből kiállított, sorszámozott, az aláírásra jogosult által aláírt, 

lebélyegzett teljesítési igazolás.  

8.2. Vállalkozó köteles számláját a mindenkori jogszabályi követelményeknek megfelelően 

szabályosan kiállítani. A szabálytalanul, hibásan vagy hiányosan kiállított számla 

tekintetében a jogkövetkezmények a Vállalkozót terhelik, ilyen számlát a Megrendelő  nem 

köteles befogadni. 

8.3. Vállalkozó tudomásul veszi és magára kötelezően elfogadja, hogy az általános forgalmi 

adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 163. §-ának megfelelően számláját az ott előírt 

törvényes határidőn belül kiállítja és Megrendelőnek megküldi. A nem a jogszabálynak 

megfelelően, késedelmesen benyújtott számla miatt a Megrendelőnél jelentkező bármilyen 

jogkövetkezményért, okozott kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.  

8.4. Szerződéskötéstől számított 30 (harminc) napon belül csak akkor lehet teljesítést igazolni, 

(számlát befogadni) amennyiben a munka átfutási ideje 30 (harminc) napnál rövidebb. 

Amennyiben Felek a szerződésben a számlázások ütemezésében (műszaki tartalom, díj, 

időpont) nem állapodnak meg, úgy azt Megrendelő automatikusan egy számlának 

(végszámla) tekinti és fogadja. 

8.5. Ha a szerződésben rögzített készültségi fokot Vállalkozó elérte, úgy jogosulttá válik a 

rész/vég számla kiállítására és igazoltatására, ezek alapján a számla kiállítására. A kiállított 

számlát a Megrendelő igazolásra jogosult illetékes vezetője (főépítésvezető, területi 

igazgató) igazolja.  

8.6. A végszámlán a Vállalkozónak jelölni kell a jótállási biztosíték lejárati időpontját és a 

jótállás (garancia) biztosításának módját. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási biztosítékot 

bankgarancia formájában szolgáltatja, úgy az arról szóló eredeti bankgarancia papírokat a 
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számlával egyidőben kell megküldenie, ellenkező esetben Megrendelő a jótállási biztosíték 

összegét a számlából visszatartja és annak kiváltására a lejáratig nincs lehetőség. 

8.7. A határidők számítását a Megrendelő az igazolt számla Megrendelőhöz való beérkeztetés 

időpontjától kezdi és azok csak akkor érvényesek, amennyiben a Vállalkozó minden 

szükséges elszámolási dokumentumot benyújt, a számla helyesen van kitöltve, az arra 

jogosult igazolását tartalmazza. A számlának szolgáltatásonként kell tartalmaznia azok 

ellenértékét és az általános forgalmi adó mértékének meghatározása, bevallása és 

megfizetése az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján hatályos adójogszabályok 

szerint történik. 

8.8. Amennyiben a Vállalkozó több munkaszámon is dolgozik párhuzamosan, számláit 

munkaszámonként, külön kell benyújtania. 

8.9. A számla benyújtása: a számlát a Duna Aszfalt Zrt. részére kell kiállítani az alábbiak 

szerint: 

Duna Aszfalt Zrt. (28733232-4-03, 17780890-5-03, HU17780890) 

számlázási cím: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150. 

postázási cím: az alvállalkozási szerződésben, ill. a teljesítési igazoláson feltüntetett 

postázási cím. 

Az ettől eltérő számlaküldést a Felek hatálytalannak tekintik, az a Megrendelő részéről 

visszaküldésre kerül és azt érvényesen és hatályosan a Vállalkozó kizárólag a területi egység 

részére a fenti módon küldheti meg ismételten. A számla szerinti fizetési határidő ez esetben 

az ismételt szabályszerű számla megküldéséig eltelő időtartammal meghosszabbodik. 

A vevői adatoknál az alvállalkozási szerződésben rögzített Megrendelői adatokat kell 

szerepeltetni. 

8.10. Kifizetési napnak a Megrendelői bankszámla vállalkozói díjról kiállított számla 

összegével történő megterhelésének napja minősül. 

8.11. Megrendelőnek joga van 30 (harminc) vagy 60 (hatvan) napig a végteljesítés 

felülvizsgálatára és jóváhagyására. Ebben a szerződő Felek az alvállalkozási szerződésben 

állapodnak meg.  

8.12. Amennyiben a Megrendelőnek bármilyen címen követelése keletkezik a 

Vállalkozóval szemben, úgy azt a Vállalkozóval szemben fennálló vállalkozói díj 

tartozásába jogosult beszámítani és követelését ily módon kompenzálni. Megrendelőnek 

ugyanígy jogában áll az alvállalkozási szerződés szerint érvényesített követeléseit a 

Vállalkozóval szemben fennálló vállalkozói díj-tartozásába beszámítani, és azok értékét az 

esedékes kifizetésekből levonni, valamint a Vállalkozó által nyújtott bármely biztosíték 

terhére elszámolni. 

8.13. Az alvállalkozási szerződésben megjelölt fizetési határidő előtti pénzügyi teljesítés 

esetén felszámítható skontót szerződő Felek véglegesen átadott pénzeszközként számolják 

el.  

8.14. Helytelen, fentieknek nem megfelelően kiállított számla késedelmes teljesítésére való 

hivatkozással Vállalkozó késedelmi kamatot nem érvényesíthet Megrendelővel szemben. 

8.15. Vállalkozó kötelezi magát, hogy amennyiben harmadik fél (beszállító) követelést 

támaszt vele szemben, nem hivatkozhat arra, hogy követelése áll fenn Megrendelő 

irányában és ezen követelését nem ajánlhatja fel biztosítékul. Az ilyen követelést 

Vállalkozó köteles saját költségére rendezni és a követelést ily módon kielégíteni.  

8.16. Felek rögzítik, hogy valamennyi Vállalkozói számla fizetési határideje szerinti 

teljesítésnek előfeltétele, hogy a Megrendelő számláján az Építtető részéről a 

vállalkozói díj kifizetésre kerüljön. Ezen vállalkozói díj kifizetésének elmaradása az 

alvállalkozási szerződés szerinti vállalkozói díj kifizetése esedékességének a hiánya. A 

Megrendelő ezt követően jogosult és köteles a Vállalkozói számlákat a számla szerinti 
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fizetési határidőben, de nem korábban, mint az Építtető által történt kifizetésnek a 

Megrendelő számláján való jóváírását követő 5 banki napon belül pénzügyileg 

rendezni. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy az Építtető késedelmes kifizetésének következményei a 

Megrendelőre nem háríthatók át, ennek megfelelően az Építtetői kifizetés + 5. banki 

napjáig a Megrendelő késedelme kizárt. 

 

9. JÓTÁLLÁS, HIBÁS TELJESÍTÉS, KELLÉKSZAVATOSSÁG (alvállalkozási szerződés 

szerint) 

9.1. A Vállalkozó az alvállalkozási szerződésben foglalt valamennyi kötelezettségének 

maradéktalan teljesítéséért az ott meghatározott mértékű teljesítési biztosítékot köteles 

nyújtani a Megrendelő részére. A teljesítési biztosítéknak az alvállalkozói munkarész 

befejezésének időpontjától (teljesítési véghatáridő) számított +15 (tizenöt) napig kell 

érvényesnek lennie. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a teljesítési biztosíték lejárata nem 

lehet korábbi, mint a Megrendelő által az Építtető részére nyújtott teljesítési biztosíték 

lejártát követő 15. (tizenötödik) nap. 

9.2. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy legkésőbb az alvállalkozási szerződés Megrendelő által 

történő aláírásáig az alvállalkozási szerződésben meghatározott mértékű teljesítési 

biztosítékot szerez be és nyújt át a Megrendelőnek, a Vállalkozó választása szerint óvadék 

befizetése, vagy feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgarancia, illetve biztosítási 

szerződés alapján kiállított kötelezvény formájában. 

9.3. Amennyiben a Vállalkozó nem nyújt óvadék befizetése, vagy bankgarancia, illetve 

kötelezvény formájában a fentiekben meghatározottak szerinti teljesítési biztosítékot, úgy a 

Megrendelő jogosult – az általa meghatározott ütemezés szerint – az alvállalkozási 

szerződésben meghatározott mértékű visszatartására a Vállalkozó számláiból a 

szerződésszerű megvalósulás időpontjáig. 

9.4. Amennyiben az alvállalkozási szerződés teljesítési feltételei módosulnak (pl.: befejezési 

határidő, vállalkozói díj) vagy előre láthatólag módosulni fognak, a Vállalkozó köteles a 

teljesítési biztosíték lejáratát, összegét, illetve egyéb vonatkozó rendelkezéseit a 

Megrendelő kérésére, annak első felszólítására, külön költség felszámítása nélkül, a 

Megrendelő által megadott időpontra, de legalább 8 (nyolc) napon belül módosítani. 

Amennyiben a teljesítési biztosíték részben vagy egészben felhasználásra kerül, a 

Vállalkozó köteles azt a Megrendelő kérésére, annak első felszólítására, külön költség 

felszámítása nélkül, a Megrendelő által megadott időpontra, de legalább 8 (nyolc) napon 

belül az alvállalkozási szerződésben meghatározott eredeti mértékre kiegészíteni. 

9.5. A teljesítési biztosíték feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezettségvállalás arra az 

esetre, ha Vállalkozó az alvállalkozási szerződésből adódó teljesítési, szolgáltatási 

kötelezettségeit nem határidőben vagy egyébként nem szerződésszerűen teljesíti, és a 

hiányosságokat nem, vagy csak részben orvosolja. Megrendelő jogosult a teljesítési 

biztosítékot valamennyi nem szerződésszerű teljesítésből adódó követelése fedezetére 

lehívni, ideértve a kötbér, valamint kártérítési követelését is. 

9.6. A Vállalkozó az általa végzett kivitelezési munkálatokra és az általa biztosított és 

felhasznált anyagokra az alvállalkozási szerződés Megrendelője és az Építtető közötti 

sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított és az alvállalkozási 

szerződésben meghatározott véghatáridőig jótállást vállal. A jótállási határidő kezdete az 

alvállalkozási szerződés szerinti műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja. A 

jótállási időszakba nem számít bele az az időtartam, amíg az egyes építmények vagy a 

kivitelezési munkák egésze vagy egy része nem használható a Vállalkozó által a jótállási 

kötelezettség alapján kijavítandó hiba miatt. 
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9.7. Vállalkozó a jótállási időszakra az alvállalkozási szerződésben meghatározott mértékű 

jótállási biztosítékot köteles nyújtani óvadék befizetése, vagy feltétel nélküli, 

visszavonhatatlan bankgarancia, illetve biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény 

formájában. A jótállási biztosítéknak legalább a jótállási időszak lejártát követő +60 

(hatvan) napig kell érvényesnek lennie. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jótállási 

biztosíték lejárata nem lehet korábbi, mint a Megrendelő által az Építtető részére nyújtott 

jótállási biztosíték lejártát követő 15. (tizenötödik) nap. 

9.8. Amennyiben az alvállalkozási szerződés jótállásra vonatkozó feltételei módosulnak vagy 

előre láthatólag módosulni fognak, a Vállalkozó köteles a jótállási biztosíték lejáratát, 

összegét, illetve egyéb vonatkozó rendelkezéseit a Megrendelő kérésére, annak első 

felszólítására, külön költség felszámítása nélkül a Megrendelő által megadott időpontra, de 

legalább 8 (nyolc) napon belül módosítani. Amennyiben a jótállási biztosíték részben vagy 

egészben felhasználásra kerül, a Vállalkozó köteles azt a Megrendelő kérésére, annak első 

felszólítására, külön költség felszámítása nélkül, a Megrendelő által megadott időpontra, de 

legalább 8 (nyolc) napon belül az alvállalkozási szerződésben meghatározott eredeti 

mértékre kiegészíteni. 

9.9. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot bankgarancia/kötelezvény formában 

nyújtotta, úgy Vállalkozó köteles a teljesítési biztosíték lejáratát megelőző 15. (tizenötödik) 

napig átadni a Megrendelővel előzetesen egyeztetett tartalmú jótállási biztosítékot 

Megrendelő részére. 

9.10. Amennyiben a Vállalkozó nem nyújt a fentiekben rögzített jótállási biztosítékot, úgy 

a Megrendelő jogosulttá válik a teljesítési biztosíték igénybevételére, melyet a Megrendelő 

jótállási biztosítékként visszatart a jótállási időszak végét követő 60 (hatvan) napig. 

9.11. Felek rögzítik, hogy a végszámla kifizetésének feltétele a Megrendelő által 

elfogadott szövegezésű és értékű jótállási biztosíték Megrendelő részére történő átadása, 

illetve a jótállási biztosíték maradéktalan rendelkezésre állása. 

9.12. Óvadékként vagy visszatartás útján nyújtott jótállási biztosíték esetén a jótállás 

körébe tartozó esemény hiányában a teljes jótállási biztosítékot, a jótállási kötelezettség 

körében történt igényérvényesítés esetén a fennmaradó összeget a Megrendelő a jótállási 

idő végét követően felszabadítja és Vállalkozó írásbeli kérésére annak rendelkezésére 

bocsátja. 

9.13. A jótállási biztosíték feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezettségvállalás arra az 

esetre, ha Vállalkozó a szerződéshez kapcsolódó jótállási kötelezettségeit nem 

szerződésszerűen teljesíti, a hibákat és hiányosságokat nem vagy csak részben orvosolja. 

Megrendelő jogosult a jótállási biztosítékot valamennyi jótállásból adódó követelése 

fedezetére lehívni, ideértve a kötbér, valamint kártérítési követelését is. 

9.14. A Vállalkozó az általa végzett kivitelezési munkálatokra és az általa biztosított és 

felhasznált anyagokra a jótállási időszakon felül a jótállási időszak lejártát követő és az 

alvállalkozási szerződésben meghatározott véghatáridőig szavatosságot vállal. A Vállalkozó 

ezt követő szavatossági felelősségére a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. A szavatossági határidő kezdete az alvállalkozási szerződés szerinti műszaki 

átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja. A szavatossági időszakba nem számít bele 

az az időtartam, amíg az egyes építmények vagy a kivitelezési munkák egésze vagy egy 

része nem használható a Vállalkozó által a szavatossági kötelezettség alapján kijavítandó 

hiba miatt. 

9.15. Vállalkozó a szavatossági időszakra az alvállalkozási szerződésben meghatározott 

mértékű szavatossági biztosítékot köteles nyújtani óvadék befizetése, vagy feltétel nélküli, 

visszavonhatatlan bankgarancia, illetve biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény 

formájában. A szavatossági biztosítéknak legalább a szavatossági időszak lejártát követő 

+60 (hatvan) napig kell érvényesnek lennie. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a 
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szavatossági biztosíték lejárata nem lehet korábbi, mint a Megrendelő által az Építtető 

részére nyújtott szavatossági biztosíték lejártát követő 15. (tizenötödik) nap. 

9.16. Amennyiben az alvállalkozási szerződés szavatosságra vonatkozó feltételei 

módosulnak vagy előre láthatólag módosulni fognak, a Vállalkozó köteles a szavatossági 

biztosíték lejáratát, összegét, illetve egyéb vonatkozó rendelkezéseit a Megrendelő kérésére, 

annak első felszólítására, külön költség felszámítása nélkül a Megrendelő által megadott 

időpontra, de legalább 8 (nyolc) napon belül módosítani. Amennyiben a szavatossági 

biztosíték részben vagy egészben felhasználásra kerül, a Vállalkozó köteles azt a 

Megrendelő kérésére, annak első felszólítására, külön költség felszámítása nélkül, a 

Megrendelő által megadott időpontra, de legalább 8 (nyolc) napon belül az alvállalkozási 

szerződésben meghatározott eredeti mértékre kiegészíteni. 

9.17. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási biztosítékot bankgarancia/kötelezvény 

formában nyújtotta, úgy Vállalkozó köteles a jótállási biztosíték lejáratát megelőző 15. 

(tizenötödik) napig átadni a Megrendelővel előzetesen egyeztetett tartalmú szavatossági 

biztosítékot Megrendelő részére. 

9.18. Amennyiben a Vállalkozó nem nyújt a fentiekben rögzített szavatossági biztosítékot, 

úgy a Megrendelő jogosulttá válik a jótállási biztosíték igénybevételére, melyet a 

Megrendelő szavatossági biztosítékként visszatart a szavatossági időszak végét követő 60 

(hatvan) napig. 

9.19. Óvadékként vagy visszatartás útján nyújtott szavatossági biztosíték esetén a 

szavatosság körébe tartozó esemény hiányában a teljes szavatossági biztosítékot, a 

szavatossági kötelezettség körében történt igényérvényesítés esetén a fennmaradó összeget 

a Megrendelő a szavatossági idő végét követően felszabadítja és Vállalkozó írásbeli 

kérésére annak rendelkezésére bocsátja. 

9.20. A szavatossági biztosíték feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezettségvállalás 

arra az esetre, ha Vállalkozó a szerződéshez kapcsolódó szavatossági kötelezettségeit nem 

szerződésszerűen teljesíti, a hibákat és hiányosságokat nem vagy csak részben orvosolja. 

Megrendelő jogosult a szavatossági biztosítékot valamennyi szavatosságból adódó 

követelése fedezetére lehívni, ideértve a kötbér, valamint kártérítési követelését is. 

9.21. Amennyiben a Vállalkozó bármely biztosítékot bankgarancia vagy biztosítási 

szerződés alapján kiállított kötelezvény formájában nyújtja, úgy az csak Magyarországon 

bejegyzett, I. osztályú és a Megrendelő által elfogadott hitelintézettől, vagy biztosító 

társaságtól származhat. 

9.22. A bankgaranciát vagy kötelezvényt kizárólag a hitelintézetekről és a pénzügyi 

vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdés g) pontjában 

meghatározott, kezesség és bankgarancia vállalására vonatkozó engedéllyel rendelkező 

bank, szakosított hitelintézet vagy szövetkezeti hitelintézet adhatja ki. 

9.23. A Megrendelő a bankgarancia nyújtásának teljesítését csak valamely számlavezető 

bankja általi visszaigazolást követő hitelesítése után ismeri el. 

9.24. A Vállalkozó a vállalt jótállási idő alatt a Megrendelő által jelzett hibák, azt követően 

pedig a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását – 

amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé teszi – 24 (huszonnégy) órán belül 

megkezdi és a műszakilag indokolt legrövidebb időtartamon, de legkésőbb 30 (harminc) 

napon belül befejezi. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni 

a Vállalkozó költségére. Ennek költségét a Vállalkozó köteles feltétel nélkül 15 (tizenöt) 

napon belül megfizetni Megrendelő bankszámlájára. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó 

helyett elvégzett vagy elvégeztetett javítások költségeit és egyéb ezzel kapcsolatos 

követeléseit a Vállalkozóval szemben fennálló vállalkozói díj tartozásába beszámítani és 

azok értékét az esedékes kifizetésekből levonni, valamint a Vállalkozó által nyújtott 

bármely biztosíték terhére elszámolni. 
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9.25. Vállalkozó hibás teljesítése esetére kötbérfizetési kötelezettséget vállal. A kötbér 

mértéke az alvállalkozási szerződésben kerül meghatározásra, amely attól függetlenül jár, 

hogy a Megrendelő az általa elvégzett, vagy általa megbízott más vállalkozó javítási 

költségeit a Vállalkozóval szemben érvényesíti. Az érvényesítés úgy történik, hogy a 

javítási költséget a kötbérrel növelten Vállalkozó felé kiszámlázza, valamint Vállalkozó 

követeléséből - beszámítást alkalmazva - kompenzálhatja, illetve - amennyiben garanciális 

időszakban történik a meghibásodás és javítás - a jótállási biztosíték összegét a szükséges 

mértékig erre a célra felhasználhatja. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a Megrendelő 

kötbért meghaladó kárainak érvényesítését. 

9.26. Szerződő Felek a szavatossági határidőket kifejezetten a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-

IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben meghatározottak szerint alkalmazzák. A 

szavatossági határidők a javításokkal összefüggésben a törvény rendelkezéseinek 

megfelelően meghosszabbodnak. 

9.27. A teljesítési, jótállási, illetve szavatossági biztosíték érvényesítése nem zárja ki 

Megrendelőnek azon jogosultságát, hogy ezt meghaladó kártérítési igényét Vállalkozóval 

szemben érvényesítse. 

9.28. A kellékszavatossági igényeket Megrendelő a jótállás időtartama alatt a jótállásra 

vonatkozó szabályok szerint érvényesítheti azzal, hogy a kellékszavatossági igények 

érvényesítésének sorrendjét saját döntése szerint határozhatja meg. 

 

10. KÉSEDELEM, MEGHIÚSULÁS, KÖTBÉR 

10.1. Vállalkozó a szerződésben kikötött rész- és véghatáridők olyan okból eredő 

késedelmes teljesítése esetére, amelyért felelős, késedelmi kötbér fizetésére köteles, 

melynek napi mértéke és felső határa a vállalkozói díj százalékában kifejezve az 

alvállalkozási szerződésben kerül meghatározásra. 

10.2. A kötbér összege a rész- illetve végszámlából levonásra kerülhet, beszámítás 

alkalmazásával. Amennyiben a Megrendelőnél lévő számlák nem fedezik a kötbér összegét, 

Vállalkozó köteles a kötbért az arról szóló számla alapján 15 (tizenöt) nap alatt 

kiegyenlíteni. A részteljesítési határidők is kötbérterhesek. 

10.3. Amennyiben a Vállalkozónak felróható késedelem a közösen megállapított 

ütemtervhez képest eléri a 7 (hét) naptári napot és Vállalkozó Megrendelő írásbeli 

felszólítása ellenére késedelmét nem hozza be, a teljesítést Vállalkozó hibájából eredően 

meghiúsultnak kell tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné 

válása), és Megrendelő - anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - jogosult az 

alvállalkozási szerződéstől elállni, vagy az alvállalkozási szerződést felmondani. Ebben az 

esetben a Vállalkozó az alvállalkozási szerződésben meghatározott mértékű meghiúsulási 

kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. Amennyiben az alvállalkozási szerződésben 

teljesítési biztosíték nem került meghatározásra és a teljesítés a Vállalkozónak felróható 

magatartás miatt meghiúsul, a Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő 

mértékű meghiúsulási kötbért köteles megfizetni és köteles a másik Fél ezt meghaladó 

esetleges kárát is megtéríteni. 

10.4. Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében, tulajdonosi 

szerkezetében olyan lényeges változás következik be, amely az alvállalkozási szerződés 

teljesítését veszélyezteti, Megrendelő jogosult az alvállalkozási szerződést azonnali 

hatállyal felmondani vagy az alvállalkozási szerződéstől elállni. Ebben az esetben a 

meghiúsulási kötbér automatikusan esedékessé válik. Felek ilyen lényeges 

fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, de nem kizárólagosan, ha a 

Vállalkozóval szemben az alvállalkozási szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre 

emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, 

felszámolási-, vagy végelszámolási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll. 
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Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles 

Megrendelőt azonnal, de legkésőbb a körülmény bekövetkezésétől számított 3 (három) 

napon belül írásban értesíteni.  

Ezekben az esetekben Vállalkozó a fenti 10.3. pontban írt meghiúsulási kötbér fizetésére 

köteles. 

10.5. Részteljesítési határidők nem teljesítése miatt érvényesített kötbér a véghatáridő 

szerződésszerű teljesítése esetén sem igényelhető vissza. 

10.6. Megrendelő az alvállalkozási szerződésben foglalt kötbért meghaladó kárát 

érvényesítheti Vállalkozóval szemben. A teljesítés meghiúsulása esetén a teljesítési és a 

meghiúsulási kötbér Vállalkozóval szemben együttesen nem érvényesíthetők. 

10.7. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás Vállalkozónak felróható okból hiúsul meg, 

úgy a Vállalkozó a fenti 10.3. pontban meghatározott meghiúsulási kötbér fizetésére 

köteles, továbbá ezt meghaladóan a Megrendelő kártérítési igénnyel élhet. 

10.8. Megrendelővel szemben kötbér nem érvényesíthető. 

 

11. A SZERZŐDÉS FELFÜGGESZTÉSE 

11.1. Megrendelő jogosult jelen szerződés felfüggesztésére, ha az Építtető felfüggeszti a 

generálszerződést, vagy az Építtető érdekkörébe tartozó okból a kivitelezésben késedelem 

áll be. Ilyen esetben Megrendelő köteles a Vállalkozót írásban haladéktalanul tájékoztatni. 

Szerződő Felek az adott helyzet ismeretében egyeztetik álláspontjaikat és erről 

jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. Az ilyen esetek azonban sem a Megrendelő, sem a 

Vállalkozó oldalán nem eredményeznek késedelmet és nem érvényesíthetők annak 

jogkövetkezményei, továbbá a Vállalkozó sem jogosult többletköltség érvényesítésére. 

 

12. ELÁLLÁS, FELMONDÁS EGYÉB ESETEI 

12.1. Amennyiben Vállalkozó a munkát a munkaterület átvétele után 7 (hét) napon belül 

nem kezdi meg, Megrendelő jogosulttá válik a szerződéstől való elállásra, Vállalkozó pedig 

köteles a nettó vállalkozói díj 10 %-át meghiúsulási kötbérként megfizetni, valamint 

Megrendelő ezt meghaladó kárát megtéríteni.  

12.2. Megrendelő a jogszabályban és jelen szerződésben rögzített feltételeken túlmenően 

akkor is jogosult a szerződés felmondására, ha a munka bármely okból (ideértve a vis maior 

esetét is) több mint 2 (kettő) hétre leáll. 

12.3. Megrendelő abban az esetben is jogosult a szerződés felmondására, ha Vállalkozó a 

szerződést megszegte, vagy a munkavégzés bármely fázisában a Megrendelő részéről 

jelentős minőségi kifogás merül fel és Felek ennek kijavításában nem tudnak megállapodni. 

 

13. MUNKAEGÉSZSÉGÜGY ÉS BIZTONSÁG 

13.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkahelyi balesetek, egészségkárosodások 

kockázatának csökkentése érdekében kötelezettsége a következő feladatokkal és 

felelősséggel egészül ki 

13.1.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy ismeri a fenti munka kivitelezésére vonatkozó 

munkabiztonsági jogszabályokat és azokat maradéktalanul betartja.  

13.1.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a baleseti kockázat elfogadható szintre történő 

csökkentése érdekében, még a kivitelezés megkezdése előtt köteles a 

munkafolyamatokra vonatkozó kockázatértékelést (1993. évi XCIII. törvény 54. § (2) 

bekezdés) elvégezni, a szükséges megelőző intézkedéseket meghatározni, és 

bevezetni.  
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13.1.3. A Vállalkozónak a kockázatértékelése során azonosítania kell a vészhelyzeteket, 

ezekre megfelelő vészhelyzet kezelési és mentési tervet kell kidolgoznia és meg kell 

győződnie arról, hogy a munkavállalói képesek a terv végrehajtására. 

13.1.4. A Vállalkozó, mint munkáltató felelős azért, hogy az azonosított veszélyforrásokra a 

munkavállalók figyelmét felhívja, a megelőző intézkedések betartásának fontosságát 

tudatosítsa, baleset esetén követendő helyes magatartás szabályait ismertesse. Az 

oktatásokat a Vállalkozónak dokumentálni kell. Az oktatás dokumentumait és az 

előírások betartását a Megrendelő bármikor ellenőrizheti. 

13.1.5. Vállalkozó köteles Megrendelő felé a területén történt balesetet, majdnem balesetet 

jelenteni. 

13.1.6. A Vállalkozó köteles írásban (fax, e-mail) tájékoztatni a Megrendelőt a 

munkaterületen végrehajtott minden olyan állapot változásról, melynek az elvárható 

magatartási szabályok betartása ellenére is elfogadható szintet meghaladó kockázata 

van a munkaterületen jogosan tartózkodó, de nem a Vállalkozó felügyelete alá 

tartozó személyek számára.   

13.1.7. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben egyes munkafolyamatok 

végrehajtásába további alvállalkozót von be, köteles vele hasonló tartalmú 

megállapodást kötni, és annak betartását ellenőrizni.  

13.1.8. Amennyiben egy munkaterületen több alvállalkozó, azonos időben tevékenykedik, 

kötelesek magukat alávetni a Megrendelő biztonsági és egészségvédelmi 

koordinátora (4/2002. (II.20.) SzCsM-Eüm együttes rendelet 3.§ (2) bekezdés, 8.§) 

intézkedéseinek.   

13.2. Ellenőrzési joggal rendelkezik Jaksa János (tel.: +36-30/515-4224) munkavédelmi 

megbízott. Az ellenőrzés nem mentesíti a Vállalkozót munkabiztonságért viselt felelőssége 

alól. 

13.3. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek elmulasztásából fakadó balesetekért, 

egészségkárosodásért, valamint vagyoni és egyéb kárért teljes felelősséggel tartozik. 

 

14. KÖRNYEZETVÉDELEM 

14.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a környezetterhelés kockázatának csökkentése 

érdekében kötelezettsége a következő feladatokkal és felelősséggel egészül ki: 

14.1.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésben vállalt munkával, annak 

megvalósításával kapcsolatos releváns környezetvédelmi jogszabályokat ismeri, a 

jogszabályváltozásokat figyelemmel kíséri, az ebből fakadó kötelezettségeket az 

alkalmazottaival, alvállalkozóival is maradéktalanul betartja, illetve betartatja. 

14.1.2. A Vállalkozó érvényes telephely engedéllyel, KÜJ és KTJ számmal, és 

mindazokkal a személyi és tárgyi erőforrásokkal rendelkezik, amelyek szükségesek a 

környezeti kockázat elfogadott szinten tartásához.  

14.1.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy olyan technológiákat alkalmaz, amelyek 

biztosítják a környezetvédelmi jogszabályoknak való maradéktalan megfelelést.   

14.1.4. Építő anyagok, gépek tárolása, konténerek, ideiglenes épületek felállítása csak a 

Megrendelő jóváhagyása alapján történhet. A Vállalkozó feladata a munkaterület, 

illetve az igénybevett közterület folyamatos tisztántartása, a hulladékok – bele értve 

a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat, valamint az építési-bontási hulladékokat is 

- nyilvántartása, a Megrendelő által kijelölt helyen való gyűjtése és erre engedéllyel 

rendelkező befogadónak történő átadása. 

14.1.5. Tilos a kivitelezési helyszínen történő tankolás, karbantartás, kivéve a 

Megrendelő által kifejezetten erre a célra létrehozott, vagy kijelölt helyet. A Vállalkozó 
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köteles megelőzni az építési terület talajának csepegő olaj, üzemanyag okozta 

elszennyeződését. Amennyiben a talajszennyezés mégis bekövetkezne, gondoskodnia 

kell az elszennyeződött talaj összegyűjtéséről és elszállításáról, kezeltetéséről. A 

Vállalkozónak felelősségi körébe tartozó gépek, járművek tárolási helyét egyeztetni 

kell a Megrendelővel. 

14.1.6. Földmunkák megkezdése előtt a Vállalkozó köteles a közmű tulajdonosokkal 

egyeztetni, a szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat megszerezni, ha szükséges, 

szakfelügyelet biztosítását kérni.   

14.1.7. A Vállalkozó feladata, hogy a szállító utakat óvja a szennyeződésektől, illetve az 

általa okozott szennyezést távolítsa el. A Vállalkozó köteles a tevékenysége során az 

előírt kibocsátási határértékeket betartani és teljes felelősséggel tartozik az általa 

okozott környezetszennyezésekért.  

14.1.8. A Vállalkozó vállalja, hogy az átvett munkaterületet a környezet károsítása nélkül 

adja vissza. A terület megrendelő általi visszavétele nem mentesíti a Vállalkozót az 

általa okozott környezetszennyezésért viselt felelősség alól. 

14.2. A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a Vállalkozó környezetvédelmi 

gyakorlatát a kivitelezés során bármikor ellenőrizhesse, és a megállapodás durva 

megsértése esetén a szerződés azonnali hatállyal történő felmondását vagy felbontását 

kezdeményezze. Ellenőrzési joggal rendelkezik Kis Ferenc (tel.: +36-30/515-4241) 

környezetvédelmi megbízott. 

14.3. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek elmulasztásából eredő környezeti 

kárért, valamint vagyoni és egyéb kárért teljes felelősséggel tartozik. 

 

15. VÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 

15.1. A Vállalkozó köteles a helyszínen tartani és kérésre bemutatni az általa a 

munkaterületen foglalkoztatottak névsorát, valamint a munkaszerződések és a 2007. január 

1. előtti EMMA, vagy 2007. január 1-től érvényes APEH, illetve NAV bejelentések 

másolatát a Megrendelő helyszíni képviselőjének. Vállalkozó a munkaterületen 

foglalkoztatott munkavállalói naprakész nyilvántartása érdekében köteles együttműködni a 

Megrendelővel. 

15.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a munkavállalói a foglalkoztatásukhoz szükséges orvosi 

vizsgálaton alapuló érvényes orvosi igazolással rendelkeznek. 

15.3. 15.3.Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a szerződés tárgyát képező tevékenység 

folytatására jogosult, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény (Étv.) 39. §-ában meghatározott feltételeknek megfelel, munkavállalói, 

megbízottai rendelkeznek a szükséges szakértelemmel, szakképesítéssel, esetlegesen 

jogszabályban megkövetelt vizsgával, külön engedéllyel. 

 

16. ADATVÉDELEM 

16.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy az alvállalkozási szerződésben, valamint 

annak mellékleteiben, módosításaiban a szerződés teljesítéséhez szükséges és azt meg nem 

haladó mértékben megadott, a Felekre, illetve azok munkavállalóira, képviselőire, 

meghatalmazottjaira vagy tagjaira vonatkozó személyes adatokat (a továbbiakban: 

Személyes adatok) csak az alvállalkozási szerződés teljesítése céljából kezelnek és azt a 

jogszabály által előírt megőrzési időszakon kívül törölni kötelesek. A Felek rögzítik, hogy a 

Személyes adatok kezelésének jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

rendelet (GDPR) 
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- 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint a szerződés teljesítése, 

amennyiben az adatkezelés kizárólag a magánszemélyként vagy egyéni vállalkozóként 

Szerződő Fél Személyes adataira vonatkozik; 

- 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak szerint az adatkezelő, vagy egy 

harmadik fél, illetve a Felek jogos érdeke, amennyiben a fentiektől eltérően az 

adatkezelés a Felek munkavállalóinak, képviselőinek, meghatalmazottjainak vagy 

tagjainak Személyes adataira vonatkozik. Erre tekintettel a Felek közösen elismerik, 

hogy a Személyes adatok kezelésének célja és módja előnyt élvez a Felek 

munkavállalóinak, képviselőinek, meghatalmazottjainak vagy tagjainak Személyes 

adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest. 

16.2. A személyes adatok védelmével kapcsolatos részletes szabályokat a Szerződő Felek 

adatvédelmi szabályzata, illetve adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza. 

16.3. A Felek rögzítik, hogy az alvállalkozási szerződés teljesítése során a Felek nem 

tekinthetők közös adatkezelőnek.  

 

17. TITOKTARTÁS 

17.1. A Felek megállapodnak abban, hogy – a jogszabályok által előírt kötelező 

tájékoztatásokon, közérdekű adatokon és a közérdekből nyilvános adatokon kívül – az 

alvállalkozási szerződéssel, valamint az annak teljesítése során vagy mindezekkel 

összefüggésben tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan információt, adatot – 

beleértve a másik Fél know-how-jába, védett ismeretébe tartozó információkat is –, amelyet 

a másik Fél még nem hozott nyilvánosságra, és/vagy amelynek közlése a másik Félre vagy 

a vele kapcsolatban álló más személyre hátrányos következménnyel járhatna, ezek 

hátrányos megítélését eredményezhetné, vagy pénzügyi, gazdasági, piaci érdekeiket sértené 

vagy veszélyeztetné, üzleti titokként (a továbbiakban: Titok) kötelesek kezelni, és azokat 

kizárólag az alvállalkozási szerződés teljesítése céljából használhatják fel, és illetéktelen 

személyek tudomására nem hozhatják [ideértve különösen, de nem kizárólagosan a sajtót, 

médiát, bármely más, hírközlő, kommunikációs szervezetet, személyt, közösségi médiát 

(facebook, twitter, instagram) stb.]. A Felek a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül 

Titkot nem hoznak nyilvánosságra, illetéktelen személynek nem szolgáltatnak ki és ilyen 

személy számára nem tehetnek hozzáférhetővé. 

17.2. Egyebekben a Felek jogviszonyukra nézve irányadónak tekintik az üzleti titok 

védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezéseit. 

 

18. JOGVITÁK RENDEZÉSE 

18.1. A jelen ÁSZF és az alvállalkozási szerződés szövegezésével, szerkesztésével, 

értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban felmerülő esetleges jogvitákat a Felek 

közösen, jóhiszeműen eljárva rendezik. Amennyiben az erre irányuló írásbeli 

kezdeményezés a másik Félhez történő megérkezésétől számított 30 napon belül nem vezet 

eredményre, úgy a Felek a pertárgy értékétől függően kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, 

illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 

19. EGYÉB FELTÉTELEK 

19.1. Az alvállalkozási szerződés csak és kizárólag a Megrendelő és a Vállalkozó cégszerű 

aláírásával jön létre érvényesen. 

19.2. Az alvállalkozási szerződés csak írásban, a szerződő Felek cégjegyzésre jogosult 

képviselői által módosítható, az ettől eltérő módosítás érvénytelen. 

19.3. A Megrendelő feltételezi a Vállalkozó alkalmasságát a munka elvégzésére és ebből 

kifolyólag azt, hogy a Vállalkozó kellő műszaki felkészültséggel rendelkezik ahhoz, hogy 
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felismerje az alvállalkozási szerződés esetleges hiányosságait és ajánlatát úgy adja meg, 

hogy az alapján a kivitelezést el tudja végezni. 

19.4. Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben az alvállalkozási szerződés 

bármely kikötése érvénytelennek vagy hatálytalannak bizonyulna, az a szerződés egyéb 

rendelkezéseit nem érinti. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben az 

érvénytelenség, hatálytalanság okát orvosolni lehet, úgy mindent megtesznek az adott 

szerződésrész érvényben, illetve hatályban tartása érdekében, illetve azt olyan érvényes 

vagy hatályos rendelkezéssel pótolják, amely a legjobban megfelel az adott szerződésrész 

szellemének és gazdasági célkitűzéseinek. 

19.5. Az alvállalkozási szerződés és dokumentumai magyar nyelven készülnek. Az 

alvállalkozási szerződés megkötése után az ügyvitel nyelve a magyar nyelv, beleértve 

különösen a vitás ügyek rendezését, a napi ügyeket (tervek, jóváhagyások, technológiai 

leírások, építési naplók, felmérési naplók, számlák, jegyzőkönyvek) és minden egyéb iratot 

és nyilatkozatot. 

19.6. Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:25.§-ban 

foglaltaktól eltérnek annyiban, hogy az elévülést megszakító körülményként szabályozzák a 

teljesítésre irányuló írásbeli felszólítást is. 

19.7. A Szerződő Felek a Ptk. 6:526. § előírásainak figyelembevételével korlátozzák, és a 

hivatkozott §-ban nem említett esetekre kölcsönösen kizárják a vezető tisztségviselőjükkel 

szembeni kártérítési felelősség érvényesíthetőségét. A kártérítési felelősség kizárása, 

korlátozása és behatárolása minden szerződéses és szerződésen kívüli követelésre 

vonatkozik, beleértve az anyagi károkból fakadó követeléseket, a sérelemdíjat és minden 

egyéb kártérítésre visszavezethető jogcímen előterjesztett igényt. Felek kölcsönösen és 

kifejezetten kizárják a Szerződő Felek azon jogát, hogy bármelyik Fél az alvállalkozási 

szerződést és jelen ÁSZF rendelkezéseit megtámadja arra való hivatkozással, hogy a jelen 

pontban foglalt igényérvényesítésről való lemondás miatt a szolgáltatás és az 

ellenszolgáltatás között feltűnő értékaránytalanság lenne. 

19.8. Vállalkozó az alvállalkozási szerződésből eredő követeléseit kizárólag a Megrendelő 

erre irányuló írásbeli hozzájárulása és engedélye alapján faktoráltathatja, illetve 

engedményezheti harmadik személyre. 

19.9. A jelen ÁSZF-ben és az alvállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 

magyar jog, így különösen a Ptk., valamint a Szerződő Felek jogviszonyára vonatkozó 

jogszabályok, szabványok és más, egyéb kötelező erejű rendelkezések irányadók. 

19.10. A jelen ÁSZF a hatálybalépés napjától visszavonásig, illetve annak módosításáig 

hatályos. A Megrendelő által egyoldalúan módosításra, illetve kiadásra kerülő új ÁSZF 

rendelkezései kizárólag a Megrendelő honlapján (www.dunaaszfalt.hu) való közzétételt 

követően, a hatálybalépés és alkalmazhatóság napjától létrejövő (al)vállalkozói 

jogviszonyok tekintetében irányadó. 

19.11. Jelen ÁSZF 19 (tizenkilenc) oldalból áll, mely aláírás nélkül, a Megrendelő 

honlapján történő közzététellel érvényesnek és hivatalosan közöltnek tekinthető. 

 

20. MELLÉKLETEK: 

 Alvállalkozási szerződés és mellékletei 
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